

Вопрос	Кому задаем?	Зачем нам это?	Какой риск закрываем?
1. Каков точный перечень критических параметров (поля в документах), при несовпадении которых банк гарантированно откажет?	Юристы / Казначейство	Чтобы заложить их в ядро AI-агента как «жесткие правила» (Rule #1).	Риск того, что агент пропустит фатальную ошибку (это главный страх заказчика).
2. Что сейчас происходит с пакетом, который вернул банк с отказом? Как долго его исправляют?	Казначейство	Понять «стоимость ошибки» во времени и деньгах.	Риск недооценки экономического эффекта проекта (мы не поймем, насколько мы улучшили процесс).
3. В каком формате сейчас хранятся правила льготных программ (Excel, сканы PDF, бумажная папка)? Кто их обновляет?	Бухгалтерия	Если правила в PDF-картинках - агент не сможет их сам прочитать. Нужно будет переводить в цифру.	Технический риск: AI не сможет добраться до данных (сроки пилота сорвутся).
4. Какой процент платежей по вашей статистике является «рисковыми» или нестандартными?	Руководитель процесса	Чтобы решить, насколько часто мы будем отправлять запросы на «ручную проверку».	Риск того, что агент будет слишком часто беспокоить людей (надоест, и они перестанут им пользоваться).
5. Готов ли ваш IT-департамент предоставить API (цифровой доступ) для чтения документов из папок и отправки туда результатов?	IT-департамент	Без доступа к файлам агент бесполезен	Технический риск интеграции (самый большой риск в IT-проектах).
6. Что важнее на первом этапе: скорость проверки (1 минута) или абсолютная точность (0 ошибок), даже если скорость чуть упадет?	Руководитель	Это расстановка приоритетов. В задании написано, что точность важнее. Пусть подтвердят.	Риск того, что мы сделаем быстро, но с багами, и проект закроют.
7. Есть ли типовые шаблоны документов (счета, акты) или каждый контрагент присылает документ с уникальным стилем?	Казначейство	Если стиль всегда разный, AI придется обучать дольше, он будет «потеть» над распознаванием.	Риск срыва сроков пилота из-за сложности распознавания.
8. Какие права доступа должны быть у руководителя на дашборде (может ли он видеть чужие ошибки или только статистику отдела)?	Служба безопасности / Руководитель	Чтобы не нарушить закон о защите персональных данных и внутреннюю этику.	Риск утечки данных и конфликтов в коллективе.

	схема user flow
	[Начало] > Получен закрывающий документ.
	[Действие пользователя] > Загрузка файла + клик по кнопке.
	[Решение AI (внутреннее)] > Распознать текст документа.
	[Действие AI] > Сравнить цифры (Заказано vs Факт) и даты.
	[Ветвление (Ромбик)] > Совпадает?
	Если ДА > [Конец процесса] (Статус: Успех).
	Если НЕТ > [Действие] > Создать задачу для менеджера и отправить письмо руководителю. > [Конец процесса] (Статус: На проверке).

Этап (Неделя)	Веха	Критерий готовности	Роли	Риск №1 / решение	Риск №2 / решение
Неделя 1	Анализ и ТЗ Уточняем требования, пишем ТЗ для разработки.	Подписанный документ с четким перечнем того, что мы проверяем (только даты и суммы, пока без подписей).	Проект-менеджер, Бизнес-аналитик, Казначейство, Юрист.	Риск: Заказчик просит «все и сразу», расширяет скоуп (объем) пилота. Решение: Жестко зафиксировать в ТЗ раздел «Что не входит в пилот» и согласовать его.	Риск: Стейкхолдеры не могут найти время на встречи (заняты). Решение: Заранее разослать опросник письменно и дать 3 дня на ответы, чтобы не ждать живых встреч.
Неделя 2-3	Разработка ядра Программисты пишут скрипты для распознавания текста (OCR).	Скрипт научился читать 1 конкретный шаблон счета	Разработчик (Backend), Дата-сайентист (AI).	Риск: Плохое качество сканов (размытые, перевернутые, с пометками от руки). Решение: Заложить требование о качестве сканов (300 DPI, четкость) в ТЗ и предупредить казначейство.	Риск: AI-модель «переобучается» на одном шаблоне и потом не узнает другие форматы. Решение: Сразу попросить у заказчика 3-5 разных вариантов счетов (от разных поставщиков) для обучения, а не один.
Неделя 4-5	Интеграция Подключаем AI-агента к папке, куда скидывают документы.	Агент может сам забрать файл из папки, обработать его и положить результат (JSON) обратно.	IT-департамент (админы), Разработчик.	Риск: Нет доступа к сетевым папкам или базе данных из-за политик безопасности (доступ оформляется 2 недели). Решение: Запустить процесс запроса прав доступа параллельно с разработкой (на неделе 1-2), а не ждать 4-й недели.	Риск: Тестовый контур банка не готов, агент не с чем интегрироваться. Решение: В первую неделю уточнить у IT, есть ли у них тестовый стенд. Если нет - делать интеграцию через эмуляцию (фейковые ответы банка).
Неделя 6-7	Закрытое тестирование (UAT) Даем доступ 2-м сотрудникам казначейства. Они проверяют старые (архивные) документы.	Программа выдала правильный результат по 90% тестовых документов (ошибки только там, где нечеткий скрин).	Специалисты казначейства (2 человека), проект-менеджер.	Риск: Сотрудники саботируют или ленятся тестировать. Решение: Сделать тестирование игровым квестом: дать им 10 конкретных файлов с известными ответами и попросить сверить, засесть время. Это займет 15 минут.	Риск: Найдены критические баги, которые ломают логику, и разработка не успевает их починить за неделю. Решение: Разделить баги на «блокирующие» (падение системы) и «косметические». В пилот запускать только с исправленными блокирующими.
Неделя 8	Запуск в «боевой» режим (Parallel Run) Агент работает параллельно с ручной проверкой. Результаты не отправляются в банк, просто собираем статистику.	Руководитель получил дашборд с данными за неделю.	Все стейкхолдеры.	Риск: Ошибка AI зависает или замедляет работу всего отдела (тормозит общая папка). Решение: У агента есть «аварийный выключатель», если время обработки превышает 3 минуты, задача автоматически уходит в ручной режим, а в лог пишется ошибка.	Риск: Заказчик увидел 1 ошибку агента и сразу требует остановить пилот. Решение: На старте подписать соглашение, что на неделе 8 допустимый порог ошибки - 30%, потому что мы только учимся. И показывать не только ошибки, но и сколько времени сэкономили на остальных 70% документов.

Как выстраивать процесс работы с заказчиком и командой разработки:

1) встреча с заказчиком: раз в неделю 30 минут. Фокус общения: что показать заказчику (напр. демонстрация новых кнопок и других нововведений) и что ожидается от заказчика (новые подписи, доступы, эталонные документы и тд);

2) встреча с командой разработки: каждый день 10 минут. Фокус общения: что сделано вчера, что делаем сегодня, есть ли блокировки (технические проблемы)?;

3) частота отчетности: раз в 2 недели отправлять заказчику pdf-статус репорт;

4) главный фокус общения с заказчиком - управление ожиданиями.

1. Почему мне интересен этот проект.

мне интересен этот проект тем, что это я хочу применить полученные в процессе обучения навыки на практике современных процессов адаптирования ИИ-агентов в банковской сфере.

2. Как я вижу свою роль в команде, которая создает продукт.

Я - управляющий ожиданиями. Моя роль - не дать одной из заинтересованных сторон (казначейство/юристы/бухгалтерия/IT-департамент) "перетянуть все одеяло на себя". Мне нужно выстроить процессы так, чтобы на старте были жестко зафиксированы приоритеты. В течение пилота защищать команду разработки от "хотелок", которые выходят за пределы 2-х месячного графика.

Я отвечаю за полный цикл: от первого вопроса к стейкхолдерам до финального отчета по пилоту. Моя зона ответственности - дорожная карта, управление сроками и бюджетами, приоритизация функционала, проактивное управление рисками (особенно рисками пропуска запрещенных платежей) и обеспечение прозрачных коммуникаций между казначейством, юристами, бухгалтерией и командой разработки.

3. Сколько времени в неделю я готов уделять проекту и в течение какого периода.

Я готов уделять 20 часов в неделю в течение 3-х месяцев.